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Информация 

о проведении параллельного контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2020-2021 годах и текущем периоде 2022 года на реализацию областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта» 
        Контрольно-ревизионная комиссия Рамонского муниципального района Воронежской области совместно с Контрольно-счетной палатой Воронежской области провели «Проверку законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2020-2021 годах и текущем периоде 2022 года на реализацию областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта». 

       Основание для проведения контрольного мероприятия: п.19 плана работы Контрольно-ревизионной комиссии Рамонского муниципального района на 2022 год, Приказ председателя Контрольно-ревизионной комиссии от 22.07.2022 г. № 8, Решение контрольно-счетной палаты Воронежской области о проведении параллельного контрольного мероприятия от 22.07.2022года.
        Целью контрольного мероприятия является:

              Цель 1. Анализ обоснованности формирования перечня объектов, находящихся в муниципальной собственности, для включения в областную адресную программу капитального ремонта.
             Цель 2. Проверка законности и эффективности использования субсидий на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов.
             Цель 3. Оценка результатов реализации мероприятий адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта».

                Перечень проверенных объектов:

         - Отдел по образованию, спорту, и молодежной политике администрации Рамонского муниципального района Воронежской области;

         - МКУДО «Детско-юношеская школа» Рамонского муниципального района Воронежской области;
         - Универсальная многофункциональная спортивная площадка, п.ВНИИСС,85а, Рамонского района, Воронежской области».
                Срок проведения контрольного мероприятия: с 25.07.2022г. по 05.08.2022г.

   
      В текущем периоде 2022 года реализация областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта» ведется на двух объектах, на момент проверки денежные средства не поступали, в связи с тем, что сроки завершения работ объектов капитального ремонта не наступили.[image: image1.png]




